




**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088681**  
(идентификационный номер проекта)

**Развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законного представителя) «Ответственное родительство»**  
(наименование проекта)

**1. Основные положения**

Куратор проекта: Евсева Аида Александровна, первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	
Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	
Председатель Градостроительно-экономического Совета: Гриднев Андрей Николаевич, глава администрации Новооскольского городского округа	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код	Наименование работы	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1.	Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность муниципального родительского клуба «Ответственное родительство».	75	23.03.2020	10.07.2020	Отчет о выполнении блока работ	Лакотова М.Б.
1.1	Анализ кадровых условий общеобразовательных учреждений с целью выявления возможности организации деятельности муниципального родительского клуба «Ответственное родительство».	27	23.03.2020	30.04.2020	Аналитическая справка	Каторина С.В.
1.2	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и доступности собственных материально-технических ресурсов для организации работы муниципального родительского клуба «Ответственное родительство».	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Каторина С.В.
1.2.1	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и доступности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «СОШ №1»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Дулникова И.И.

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088681

(идентификационный номер проекта)

### Развитие психолого-педагогической компетентности родителя (законного представителя) «Ответственное родительство» (наименование проекта)

#### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b> Евсеева Алла Александровна, первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	
<b>Руководитель проекта:</b> Нежаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	
<b>Председатель Градостроительно-экономического Совета:</b> Гриднев Андрей Николаевич, глава администрации Новооскольского городского округа	

#### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Код	Наименование работы	Дл-ть, Дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1.		<b>Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность муниципального родительского клуба «Ответственное родительство».</b>	<b>75</b>	<b>23.03.2020</b>	<b>10.07.2020</b>	<b>Отчет о выполнении блока работ</b>	<b>Лакомова М.Б.</b>
1.1	P	Анализ кадровых условий общеобразовательных учреждений с целью выявления возможности организации деятельности муниципального родительского клуба «Ответственное родительство».	27	23.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Каторина С.В.
1.2	P	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов для организации работы муниципального родительского клуба «Ответственное родительство».	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Каторина С.В.
1.2.1	P	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «СОШ №1»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Дудникова И.И.
1.2.2	P	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «СОШ №3»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Горбатко Л.Н.

1.2.3	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ « СОШ №4»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Ткаченко Н.И.
1.2.4	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Веломестненская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Виткова А.Н.
1.2.5	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ « Великомихайловская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Прядченко Л.А.
1.2.6	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Глинновская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Тарасова Н.Г.
1.2.7	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Голубинская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Кривомазова Л.Н.
1.2.8	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Львовская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Сыроватская Р.Н.
1.2.9	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Новобезгинская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Гривенная Н.А.
1.2.10	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ « Старобезгинская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Ганатина И.Н.
1.2.11	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Тростенецкая СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Терехова Т.Н.
1.2.12	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Шараповская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Дитяткова Ю.Н.
1.2.13	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Ярская СОШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Величко З.П.
1.2.14	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Богородская ООШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Дробинина Л.Я.

1.2.15	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Васильдольская ООШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Григорьева Л.Я.
1.2.16	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Киселёвская ООШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Прясллова Г.И.
1.2.17	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Немцевская ООШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Немцева И.М.
1.2.18	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Ольховатская ООШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Ивлева Т.М.
1.2.19	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Оскольская ООШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Лысенко В.Г.
1.2.20	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Прибрежная ООШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Сергеева Н.Н.
1.2.21	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Анисимова А.М.
1.2.22	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Колесникова И.В.
1.2.23	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Левыкина О.В.
1.2.24	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Коновалова Л.Г.
1.2.25	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области».	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Андреева Л.Г.

1.2.26	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Попова А.И.
1.2.27	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Дуонова И.В.
1.2.28	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Вознюк С.А.
1.2.29	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Голубенко И.И.
1.2.30	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад х. Мосрыпанов Новооскольского района Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Горелкина Е.М.
1.2.31	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад с.Оскольское Новооскольского района Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Шнайдер Т.И.
1.2.32	Р	Проведение анализа инфраструктуры, оснащенности и достаточности собственных материально-технических ресурсов в МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района Белгородской области»	16	30.04.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Скатова Л.С.
1.3	Р	Разработка Положения об организации деятельности муниципального родительского клуба «Ответственное родительство».	16	30.04.2020	22.05.2020	Положение	Полякова Н.Н.
1.4	Р	Обеспечение организационно-методического и нормативно-правового сопровождения дошкольных организаций-участников проекта.	16	30.04.2020	22.05.2020	Приказ и программа семинара	Полякова Н.Н.
1.5	Р	Обеспечение организационно-методического и нормативно-правового сопровождения для общеобразовательных учреждений-участников проекта.	16	30.04.2020	22.05.2020	Приказ и программа семинара	Полякова Н.Н.
2.		<b>Разработка и утверждение организационно-методической документации муниципального родительского клуба «Ответственное родительство»</b>	53	13.07.2020	04.09.2020	Отчет о выполнении блока работ	Горбатко Л.Н.

2.1	Р	Разработка программы «Семейный маршрут выходного дня»	10	13.07.2020	22.07.2020	Программа	Полякова Н.Н.
2.2	Р	Разработка мастер-класса «Попутный ветер перемен» по формированию согласованности в воспитательных действиях педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений округа	9	23.07.2020	31.07.2020	Методическая разработка	Полякова Н.Н.
2.3	Р	Разработка мастер-класса «Попутный ветер перемен» по формированию согласованности в воспитательных действиях педагогов и родителей общеобразовательных учреждений округа	10	01.08.2020	10.08.2020	Программа	Полякова Н.Н.
2.4	Р	Разработка просветительской программы муниципально-родительского клуба «Ответственное родительство»	10	11.08.2020	20.08.2020	Программа	Полякова Н.Н.
2.5	Р	Разработка программы «Родительский лекторий»	5	21.08.2020	25.08.2020	Программа	Полякова Н.Н.
2.6	Р	Разработка профилактической программы «Разрешение конфликтов»	5	26.08.2020	30.08.2020	Программа	Полякова Н.Н.
2.7	Р	Разработка профилактической программы с семьями, оказавшимися в социально-опасном положении	4	01.09.2020	04.09.2020	Программа	Полякова Н.Н.
3.		<b>Проведение мероприятий, направленных на формирование согласованных воспитательных действий педагогов и родителей образовательных организаций округа</b>	<b>96</b>	<b>07.09.2020</b>	<b>11.12.2020</b>	<b>Отчет о выполнении блока работ</b>	<b>Нехаев Ю.Н.</b>
3.1	Р	Проведение семинара-практикума для педагогических работников по формированию взаимодействия и сотрудничества с родителями дошкольных образовательных организаций	21	07.09.2020	27.09.2020	Фотоотчет, список участников	Лаконова М.Б.
3.2	Р	Проведение семинара-практикума для педагогических работников по формированию взаимодействия и сотрудничества с родителями общеобразовательных организаций	21	28.09.2020	18.10.2020	Фотоотчет, список участников	Лаконова М.Б.
3.3	Р	Проведение мастер-класса «Попутный ветер перемен» для педагогических работников по формированию взаимодействия и сотрудничества с родителями дошкольных образовательных организаций	21	19.10.2020	08.11.2020	Фотоотчет, список участников	Полякова Н.Н.
3.4	Р	Проведение мастер-класса «Попутный ветер перемен» для педагогических работников по формированию взаимодействия и сотрудничества с родителями дошкольных общеобразовательных организаций	28	09.11.2020	06.12.2020	Фотоотчет, список участников	Полякова Н.Н.
3.5	Р	Участие делегации округа в региональном форуме «Ответственное родительство»	5	07.12.2020	11.12.2020	Список участников	Лаконова М.Б.

4.		Информирование участников проекта о реализации мероприятий муниципального родительского клуба «Ответственное родительство»	60	19.10.2020	18.12.2020	Отчет о выполнении блока работ	Нехаев Ю.Н.
4.1	P	Размещение на официальных сайтах образовательных организаций материалов по актуальным вопросам семьи и детства	31	19.10.2020	18.11.2020	Скриншот страниц сайтов ОО	Шкарпета Е.Э.
4.2	P	Разработка и издание информационных буклетов по актуальным вопросам семьи и детства	29	19.11.2020	18.12.2020	Отчет	Полякова Н.Н.
		<b>ИТОГО:</b>	<b>298</b>	<b>23.03.20</b>	<b>18.12.20</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.			
			фед.	Обл.	мест.	Средств а хоз. Суб-та	заемные средства	прочие	
1.	P	Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность муниципального родительского клуба «Ответственное родительство».	0				Средств а хоз. Суб-та		
2.	P	Разработка и утверждение организационно-методической документации муниципального родительского клуба «Ответственное родительство»	0						
3	P	Проведение мероприятий, направленных на формирование согласованных воспитательных действий педагогов и родителей образовательных организаций округа	0						
4.	P	Информирование участников проекта о реализации мероприятий муниципального родительского клуба «Ответственное родительство»	0						
		<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>						

### 4. Риски проекта

№	Риски	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска.		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Невыполнение работниками, задействованными в проекте, своих обязанностей	Не достижение цели проекта	Предварительная договоренность с работниками, задействованными в проекте	Горбатко Л.Н.	Привлечение других сотрудников
2	Отсутствие сотрудника по причине болезни	Не достижение цели проекта	Проведение индивидуального инструктажа	Горбатко Л.Н.	Консультация начальником отдела другого специалиста
3	Недостаточное финансирование	Снижение требований к результату проекта	Поиск дополнительных инвесторов	Горбатко Л.Н.	Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов

#### 5. Команда проекта

№	ФИО	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Евсеева Алла Александровна, первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	
2	Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления администрации Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	
3	Лакомова Марина Борисовна, заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта, оператор мониторинга проекта	
4	Шкарпета Елена Эдуардовна, начальник отдела сопровождения образовательного процесса МКУ «Центр сопровождения образования»	-	Член рабочей группы (П)	
5	Руководители образовательных организаций Новооскольского городского округа	-	Член рабочей группы (П)	



## 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно по пятницам
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Еженедельно по пятницам
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи	Еженедельно по пятницам